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Nazwa zamoéwienia: Rozbudowa, przebudowa i remont CSE — Roboty budowlane
Znak: NP.261.2.2018

TRESC ZAPYTAN SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJACEGO
W DNIU 29 STYCZNIA 2018 R. o
ORAZ TRESC UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO WYJASNIEN SIWZ
Z DNIA 31.01.2018 R.

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje
zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkan
Europejskich ,,Swiatowid” w Elblagu” — znak sprawy NP.261.2.2018

Zamawiajgcy informuje, ze do przedmiotowego postepowania wptynety zapytania.

Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamowien publicznych Zamawiajacy udziela wyjasnien i
informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Tres¢ zapytan oraz tre$¢ wyjasnien jest nastepujaca:

Wstep do pytan 1 do 13

Postanowienia umowy o zaméwienie publiczne muszg uwzglednia¢ zasade uczciwej konkurencji,
rownego traktowania wykonawcoéw oraz wspdizycia spotecznego (art. 5 Kodeksu cywilnego). Umowa
stanowigca zatgcznik do SIWZ w nadmierny sposob przerzuca na Wykonawce ryzyko wykonania
inwestycji (osiggniecie celu), ktdrej realizacja jest sama w sobie skomplikowanym przedsiewzieciem,
realizowanym na obiekcie czynnym, w duzej mierze zaleznym od wspotpracy z Zamawiajgcym.

Wobec powyzszego prosimy o dostosowanie umowy do zapiséw art. 5 kodeksu cywilnego i zmiane
warunkow jak ponizej (zmiany zostaty wyréznione kolorem czerwonym lub skresleniami):

Pytanie 1
§4 ust.1.1 lit. h) innymi na ten czas niezdefiniowanymi uwarunkowaniami realizacyjnymi majacymi

realny wptyw na efektywno$é¢ przedmiotu zmowienia w zakresie osiggniecia planowanego celu
inwestycji — na zasadzie robét dodatkowych;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Zamawiajacy informuje, ze z projektu
umowy wykresla zapis zawarty w § 4 ust. 1 pkt 1 lit h. Przedmiotowa zmiane Zamawiajacy poda
odrebnym pismem informujacym o dokonaniu zmian SIWZ (zmiana SIWZ nr 2).

Pytanie 2
§4 ust.1.13 lit. a) sporzgdzenia szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji - w

zakresie merytorycznym okreslonym przez Inzyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonym przez Kierownika
projektu [KP] z uwzglednieniem Planu pracy CSE Swiatowid na rok 2018, ktory stanowi zatgcznik do
SIWZ — w terminie do 44 30 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamowienia,

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na proponowana zmiane. Ostateczne brzmienie §4 ust. 1 pkt 13 lita
projektu umowy po zmianie Zamawiajacy poda odrebnym pismem informujacym o dokonaniu
zmian SIWZ (zmiana SIWZ nr 2).

Pytanie 3
§4 ust.1.19 Wykonania badan specjalistycznych innych niz okreslone w dokumentacji technicznej

i prawie budowlanym, w uznanych przez Inzyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonych przez Kierownika
projektu [KP] za konieczne do wykonania na przedmiocie zamoéwienia w stanie:
a) przed jego rozbudows, przebudowg i remontem — na zasadach rozliczen—wzajemnych
robét dodatkowych oraz w terminach i w zakresie merytorycznym uzgodnionym na pismie
z Inzynierem kontraktu [IK] i Kierownikiem projektu [KP] oraz zatwierdzonym stosownym
aktem przez strony kontraktu,
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b) po jego rozbudowie, przebudowie i remoncie — w terminach i w zakresie merytorycznym
uzgodnionym na pismie z Inzynierem kontraktu [IK] i Kierownikiem projektu [KP] - na
zasadach robét dodatkowych ;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje,
ze dokonuje zmiany brzmienia §4 ust. 1 pkt 19 projektu umowy. Ostateczne brzmienie §4 ust. 1
pkt 19 projektu umowy po zmianie Zamawiajacy poda odrebnym pismem informujacym o
dokonaniu zmian SIWZ (zmiana SIWZ nr 2).

Pytanie 4
§8 ust.1 Wykonawca na dzien zawarcia nin. Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w_ wysokosci 48%5%_wynagrodzenia brutto. t. ... zt, (stownie brutto:
)

Odpowieds:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 5
§8 ust.4 Okres gwarancji jakosci wynosi ......... .....miesiecy (zgodnie z ofertg min. 60 miesiecy)

liczgc od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu zaméwienia i podpisania bez uwag
protokotu odbioru koricowego [POK], tj. od daty bezwarunkowego odbioru korncowego przedmiotu
zamowienia [OK] lub dokonania Odbioru Etapowego (OE), z wytaczeniem gwarancji na
urzadzenia i wyposazenie, ktérej okres i warunki beda wynika¢ z gwarancji udzielonej przez
producentéw urzadzer i wyposazenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 6
§8 ust6 W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamodwienia,

Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o powstatych wadach, a Wykonawca zobowigzuje sie w
terminie 7-dni 14 dni roboczych, liczac od daty telefeniczrege—tub pisemnego zgloszenia, do ich
usuniecia, chyba ze ze wzgledow technicznych i/lub technologicznych wymagany jest dtuzszy termin
na usuniecie wady. Niedotrzymanie terminu upowaznia Zamawiajgcego do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane i informuje, ze zmienit brzmienie § 8
ust. 6 w odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 23.01.2018r. Aktualne brzmienie § 8 ust. 6 Zamawiajacy
zawart w zmianie SIWZ nr 2.

Pytanie 7
§8 ust. 10 Szc

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang i informuje, Ze zmienia brzmienie § 8
ust. 9 i ust. 10. Aktualne brzmienie § 8 ust. 9 i ust. 10 Zamawiajacy zawart w zmianie SIWZ nr 2.

Pytanie 8

§9 ust.1 lita) epédznienia zwloke w terminie wykonania catego przedmiotu zaméwienia — w wysokosci
500,00 zt umowy za kazdy dzien opoznienia liczac od umownego terminu jego wykonania,
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 9
89 ust.1 lit ¢) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% | 5 . wynagrodzenia za niezrealizowang

czes¢ robot .
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 10
§9 ust.2 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z

przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia za niezrealizowan_a
czesS¢ robdt zw j fep W . 3 Sw—Fi eali S

inwestycii:
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 11

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane tj. wykreslenie § 9 ust. 3.

Pytanie 12
§9 ust.5 ' e Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kar

umownych i odszkodowan z przystugujgcego mu wynagrodzenia lub z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 13
§11 ust.1 Platno$¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w §7, w zwigzku z ustaleniami

§10 nin. umowy nastepowaé bedzie:
a) na podstawie odbiorow czesciowych [OC] - nie mniej niz 92% 98% wynagrodzenia
umownego,
b) na podstawie odbioru koricowego [OK] - pozostate nie wiecej niz 8% 2% wynagrodzenia
umownego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 14
Prosimy o wprowadzenie limitu kar okreslonych w umowie do 15% warto$ci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 15
Do obowigzkéw zamawiajgcego prosimy dopisac¢: zapewnienie Wykonawcy dostepu do pomieszczen

remontowanych na zasadzie wylgcznosci, w tym oproznienie lub uporzgdkowanie przez
Zamawiajgcego pomieszczen remontowanych w sposob umozliwiajgcy wykonanie prac przez
Wykonawce— wg uzgodnionego harmonogramu;

Odpowiedz:

Zamawiajacy jako inwestor jest uczestnikiem procesu budowlanego i jego dostep do
realizowanych robo6t nie moze byé ograniczony. Zamawiajacy informuje, ze remontowane
pomieszczenia zostang przekazane w stanie umozliwiajacym wykonywanie
Wykonawce. W przekazanych pomieszczeniach nie beda przebywac ani nie beda
dostepu, osoby nie zwiazane bezposrednio z realizacjg przedsiewziecia.
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