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Nazwa zamdwienia: Rozbudowa, przebudowa i remont — Roboty budowlane
Znak: NP.261.2.2018

UMOWANR .....coeiiiiiierrecreeaes
zawartaw Elblggudnia ...

pomiedzy:

Centrum Spotkan Europejskich ,Swiatowid” w Elblagu — samorzadowg instytucjg kultury z siedzibg w
Elblagu, Plac Kazimierza Jagiellonczyka 1, 82-300 Elblag

NIP: 578-00-14-019, REGON: 000951445

zwang w dalszej tresci ZAMAWIAJACYM - reprezentowang przez:

Pana Antoniego Czyzyka — Dyrektora Centrum Spotkan Europejskich ,,Swiatowid” w Elblagu

a

firMa e [NIP: oo, ; REGON: ... ; KRS: ]-
zwang w dalszej tresci WYKONAWCA, - reprezentowanym przez:

0 nastepujgcej tresci:

§1 )
PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

Na podstawie rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego oznaczonego nr. sprawy: NP.261.2.2018
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieto, ktérego produkt stanowi efekt
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkan
Europejskich , Swiatowid” w Elblagu”.

Zlecone Wykonawcy do wykonania zadanie inwestycyjne jest wspoffinansowane ze srodkéw Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr

POIS.08.01.00-00-1062/16-00 projektu ,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkan

Europejskich »Swiatowid« w Elblaggu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16 w ramach dziatania 8.1 Ochrona

dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobdw kultury Os priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i

rozwdj zasoboéw kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Zakres merytoryczny przedmiotu zamoéwienia.

2.1 Zakres merytoryczny przedmiotu zamowienia w kontekscie jego funkcjonalno-uzytkowego
przeznaczenia dotyczy rozbudowy, przebudowy i remontu istniejgcego obiektu stanowigcego
siedzibe dwoch instytuciji kultury: Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblggu oraz Centrum Spotkan
Europejskich "Swiatowid" w Elblaggu w zakresie do zainwestowania czeéci tego obiektu
uzytkowanego przez Centrum Spotkan Europejskich ,Swiatowid” w Elblggu, zlokalizowanego na
dziatkach 424/3, 424/4, do ktérych Zamawiajgcy posiada prawo uzytkowania wieczystego, i 424/1 do
ktorej Zamawiajgcy posiada prawo wspétuzytkowania wieczystego w udziale 57/100.

2.2 Zakres merytoryczny przedmiotu zamowienia w kontekscie uktadu architektonicznego i rodzaju robét
budowlanych do wykonania dotyczy elementéw:

l. Rozbudowa budynku o bryte B4 i C3 - w tym do wykonania:

Konstrukcja

Prace wykonczeniowe zewnetrzne

Prace wykonczeniowe wewnetrzne

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne i niskoprgdowe

Prace w czesci istniejace;

Zagospodarowanie terenu

Il Remont budynku w czesci istniejgcej - w tym do wykonania:

Prace wykonczeniowe zewnetrzne

Prace wykonczeniowe wewnetrzne

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne i niskopradowe

2.3 Szczegdtowy zakres merytoryczny przedmiotu zamdéwienia opisuje dokumentacja projektowa

inwestycji sporzadzona przez jednostke projektowg PASPROJEKT Sp. z 0.0. z/s w Nadarzynie przy ul.

Plantowej 5, na ktéra sktada sie:

NoO AR wWN =

AN =
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1) Projekt budowlany, w tym:

- Tom | — Dokumenty formalne + PB Plan zagospodarowania, a w tym: ROZDZIAL 1 —
Dokumenty formalne, ROZDZIAL 2 — Projekt Zagospodarowania terenu, ROZDZIAL 3 — Projekt
sieci zewnetrznych,

— Tom Il — Rozdziat 1 — PB Architektura,

- Tom Il — Rozdziat 2 — PB Projekt konstrukcyjny,

- Tom Il — Rozdziat 3 — PB Projekt instalacji elektrycznych i niskopradowych,

- Tom Il — Rozdziat 4 — PB Projekt instalacji sanitarnych,

2) Projekty wykonawcze, w tym:

- Tom |- Rozdziat 1 - PW Projekt zagospodarowania terenu,

- Tom | - Rozdziat 2 - PW Projekt sieci zewnetrznych,

— Tom Il — Rozdziat 1 — PW Projekt architektury,

- Tom Il — Rozdziat 2 — PW Projekt konstrukcyjny,

- Tom Il — Rozdziat 3 — PW Projekt instalacji elektrycznych,

- Tom Il — Rozdziat 4 — PW Projekt instalacji niskopradowych,

- Tom Il — Rozdziat 5 — PW Projekt instalacji wod-kan.,

- Tom Il — Rozdziat 6 — PW Projekt instalacji C.O. i C.T.,

- Tom Il — Rozdziat 7 — PW projekt instalacji wentylaciji i klimatyzacji,

- Tom Il — Rozdziat 8 — PW Elektroakustyka i multimedia,

— Tom Il — Rozdziat 9 — PW Mechanika scen,

3) Tom Ill - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- TOM Il STWIORB — ST.1_ Architektura,

- TOM Il STWIORB — ST.2_ Konstrukcja,

- TOM Il STWIORB — ST.3_ Instalacje elektryczne,

- TOM Il STWIORB — ST.4_ Instalacje niskopradowe,

- TOM Il STWIORB — ST.5_ Instalacje wod-kan.,

- TOM Il STWIORB - ST.6_ Instalacje CO i CT

- TOM Il STWIORB — ST.7_ Instalacja wentylaciji i klimatyzacji,

- TOM Il STWIORB — ST.8_ Elektroakustyka i multimedia,

-  TOM Il STWIORB — ST.9_Mechanika scen,

4) Tom IV - Przedmiary robét.

2.4 UWAGA:

Zadanie inwestycyjne, o ktérym mowa, realizowane bedzie w ramach niniejszego zamdwienia wytgcznie

w zakresie Centrum Spotkan Europejskich ,Swiatowid” w Elblagu. Zaméwienie nie dotyczy inwestycji w

zakresie TEATRU im. A. Sewruka w Elblagu, za wyjgtkiem sciany wspdlnej stanowigcej przegrode p.poz.

(hol gtéwny poziom 3 i 4).

Na finalng forme przedmiotu zaméwienia sktadaja sie wszystkie czynnosci zmierzajgce do wykonania

dzieta w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie celu, jakiemu ma on stuzyé, a wynikajace z:

a) zidentyfikowanych w SIWZ uwarunkowan realizacyjnych,

b) przepis6w prawa obowigzujgcych na terenie Polski,

¢) normatywow budowlanych, wiedzy i sztuki budowlanej,

d) decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, warunkéw technicznych i uzgodnieh - wydanych na
okolicznosé¢ realizacji inwestycji (tak przed, jak i w trakcie jej realizacji),

e) dokumentacji projektowej inwestycji dostarczonej przez Zamawiajgcego,

f) dokumentacji projektowej inwestycji wykonanej sitami wiasnymi Wykonawcy (np. projekty
warsztatowe) - uzupetniajgcej i uszczegotawiajacej dokumentacje przekazang przez Zamawiajgcego
w celu prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

g) biezgcych umoéw, porozumien i uzgodnien formalnych zawartych miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca na okolicznos$¢ realizacji nin. Zaméwienia,

h) biezacych zalecen, wytycznych i polecen uczestnikow procesu budowlanego reprezentujacych
Zamawiajagcego w zakresie ich kompetencji — uwarunkowanych stosownymi do okolicznosci
dokumentami formalnoprawnymi procesu budowlanego,

i) innych niezbednych czynnosci koniecznych dla osiggniecia celu, jakiemu przedmiot zamoéwienia ma
stuzyc.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) wnikliwie zapoznat sie ze wszystkimi zidentyfikowanymi w SIWZ uwarunkowaniami realizacji
przedmiotu umowy,

b) zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w formie okreslonej w SIWZ,
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C) przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ z tytutu realizacji wszystkich czynnosci
niezbednych do prawidtowej i efektywnej realizacji przedmiotu umowy w zakresie, w jakim
doswiadczony wykonawca moze i powinien przewidzie¢, a za takiego sie uwaza.

5. Nadzor autorski petni¢ bedzie autor dokumentacji projektowej, tj. Pas Projekt Sp. z 0.0. z siedzibg w

Nadarzynie (05-830), ul. Plantowa 5.

§2
TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA
Ustala sie nastepujgce terminy wykonania zaméwienia:
- ROZPOCZECIE - data udzielenia zamowienia,
- ZAKONCZENIE - do dnia 31.10.2019 r. przy czym za termin zakonczenia przedmiotu umowy uznaje
sie date protokolarnego odbioru koncowego [OK].

§3
KOORDYNACJA
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego beda:

Q) e, — Kierownik projektu [KP] - petnomocny przedstawiciel Zamawiajgcego / Inwestora
uprawniony do sktadania oswiadczenh woli w jego imieniu

b) — Inzynier kontraktu [IK] — uprawniony w zakresie kompetencji przedstawiciel
Zamawiajgcego / Inwestora

o) I - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej [NI]

d - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

.................... - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych [IN]
€) i - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci telekomunikacyjnej [IN] Inni:

2. Przedstawicielami Wykonawcy beda:

Q) e - Koordynator kontraktu [KK] - petnomocny przedstawiciel Wykonawcy,
uprawniony do sktadania oswiadczenh woli w jego imieniu

b) - Kierownik budowy [KB]

C) e - Kierownik rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej [KRB]

d) o - Kierownik robo6t w specjalnosci instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych [KRS]

€) e - Kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych [KRE]

f) - Kierownik rob6t w specjalnosci telekomunikacyjnej [KRT]

3. W przypadku dtuzszej niz 5 dni roboczych nieobecnosci oséb wymienionych w ust.1 i 2 — strona
zobowigzana jest bezzwlocznie zawiadomi¢ na pismie o tym fakcie druga strone i wyznaczy¢ na jego
miejsce kompetentnego i zaznajomionego ze sprawami kontrakiu zastepce. Osoba zastepujgca musi
spetnia¢ wymagania SIWZ i oferty Wykonawcy (w szczegdlnosci w zakresie doswiadczenia ocenianego w
ramach kryterium oceny ofert) oraz musi byé zaznajomiona z biezgcg problematykg procesu
budowlanego.

§4
SZCZEGOLNE ZOBOWIAZANIA STRON
1. Ztytutu realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do:
1) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z:

a) warunkami zaméwienia okreslonymi w SIWZ,

b) ofertg przetargows,

c) jezeli zajdzie taka potrzeba - opracowang przez siebie i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg inwestycji stanowigca uzupetnienie i uszczegétowienie dokumentacii
projektowej inwestycji dostarczonej przez Zamawiajgcego (dot. np. projektow warsztatowych,
projektéw wyrobow indywidualnych itp.),

d) obowigzujgcymi przepisami prawa i normatywami,

e) zasadami wiedzy technicznej,

f) ustaleniami roboczymi stron kontraktu i uczestnikédw procesu budowlanego, dokonanymi
formalnie na pi$mie w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia,

g) szczegblnymi uwarunkowaniami niniejszej Umowy,
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h) innymi na ten czas niezdefiniowanymi uwarunkowaniami realizacyjnymi majgcymi realny wptyw
na efektywnos¢ przedmiotu zmowienia w zakresie osiagnigcia planowanego celu inwestycji;
Przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do biezgcego zainwestowania — nie pézniej niz w ciggu
14 dni kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy oraz kazdej nastepnej czesci / etapu terenu
budowy - wg ustalen zatwierdzonego przez strony kontraktu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
inwestycji;
Wykonania, zamontowania i utrzymania w dobrym stanie przez caly okres realizacji zaméwienia (w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia do naprawy lub wymiany) dwoch tablic informacyjnych
Projektu zgodnie z zasadami promocji i wytycznymi POIiS wg ,Podrecznika wnioskodawcy i
beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014 - 2020 w zakresie informacji i promociji”, dostepnym
pod linkiem http://poiis.mkidn.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu;
Zapewnienia wykonania zaméwienia przez osoby i podmioty posiadajgce: wiedze i doswiadczenie
oraz wszelkie wymagane prawem i SIWZ uprawnienia do wykonywania okreslonych prac;
Biezacych i scistych kontaktéw z Zamawiajgcym i/lub jego upetnomocnionymi przedstawicielami
przez caty okres realizacji zaméwienia — polegajgcych na uzgadnianiu wszystkich kwestii
merytorycznych i organizacyjnych majacych wptyw na prawidtowg i efektywna realizacje zamowienia;
Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych / technicznych / problemowych inicjowanych przez strone
zamawiajgcg 0séb kompetentnych i umocowanych prawnie w zakresie sktadania o$wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy, tj. co najmniej: koordynatora kontraktu [KK], kierownika budowy [KB],
kierownikdw robdt [KR] aktualnie realizowanych;
Petnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom;
Zgodnego wspotdziatania ze strong zamawiajgcg w celu terminowego, efektywnego i prawidtowego
wykonania zaméwienia;
Pisemnego uprzedzania Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji zamoéwienia
spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajacego;

10) Pisemnego uprzedzania Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji przedmiotu umowy

spowodowanej okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy lub niezaleznymi od niego, ale Scisle
zwigzanymi z biezgcymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej;

11) Zawiadamiania inspektora/éw nadzoru inwestorskiego [NI] o wykonaniu rob6t zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu oraz robot konstrukcyjnych i montazowych - obowigzkowo powiadamiajgc ich
wszelkimi dostepnymi srodkami komunikowania - z wyprzedzeniem 3 dni roboczych umozliwiajgcym
ich wiarygodne sprawdzenie w dniu roboczym.

O ile Wykonawca nie dopeini tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia bgdz otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrocié
je do stanu pierwotnego na wiasny koszt;

12) Obowigzkowego powiadamiania (wszelkimi dostepnymi $rodkami komunikowania, z min. 24-

godzinnym wyprzedzeniem) stosownie upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego o

gotowosci wykonania:

a) robot na styku z istniejacymi i funkcjonujgcymi elementami zagospodarowania terenu (w tym
drogami gminnymi, instalacjami i urzgdzeniami komunalnymi itp. — ktére moga zaktoci¢ czasowo
normalne funkcjonowanie jednostki osadniczej lub jej czesci lub obiektu poddawanego procesowi
budowlanemu,

b) robdt, w wyniku ktérych emitowane bedg: nadmierny hatas i/lub dym i/lub ogien i/lub nadmierne
pylenie i/lub ucigzliwe dla otoczenia zapachy, tj. rob6t wymagajgcych uzgadniania indywidualnej
metodologii postepowania i nadzoru / koordynaciji: stuzb komunalnych i/lub stuzb Zamawiajgcego
i/lub stuzb instytucji Teatru im. A. Sewruka;

13) Dokumentowania realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z biezgcymi wytycznymi stosownie

upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie realizacji procesu budowlanego Zamawiajacy lub jego petnomocny przedstawiciel w

osobie Kierownika projektu [KP] nie ustali inaczej na pismie - Wykonawca zobowigzany jest co

najmniej do:

a) sporzadzenia szczegbétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji - w zakresie
merytorycznym okreslonym przez Inzyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonym przez Kierownika
projektu [KP] z uwzglednieniem Planu pracy CSE Swiatowid na rok 2018, ktéry stanowi zatgcznik
do SIWZ — w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamowienia,

b) sporzadzania koniecznych zmian / aktualizacji szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji — w terminach uzgodnionych z Inzynierem kontraktu [IK] i zatwierdzonych
przez Kierownika projektu [KP], jednakze nie dtuzszych niz 7 dni kalendarzowych od daty
stosownego uzgodnienia dokonanego na pismie,
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c) raportowania Inzynierowi Kontraktu [IK] o przebiegu procesu budowlanego, w cyklach
miesiecznych, z terminem ztozenia stosownego raportu najpézniej do 5 dnia roboczego miesigca
nastepnego po miesigcu sprawozdawczym i/lub innego raportowania okreslonego przez
Inzyniera kontraktu [IK] i/lub Kierownika projektu [KP] wg zasad przez nich okreslonych na
pismie,

d) biezgcego dokumentowania procesu budowlanego w zakresie merytorycznym okreslonym przez
branzowych Inspektoréw nadzoru inwestorskiego [IN] i zatwierdzonym przez Inzyniera kontraktu
[IK] - dotyczy np. odbioréw robot zanikajgcych / ulegajgcych zakryciu, odbioréw technicznych,
miedzyoperacyjnych, rozruchdw, préb, sprawdzen i pomiaréw itp. wg zasad przez nich
okreslonych na pismie,

e) biezacej inwentaryzacji wykonanych robédt, sporzadzanej przez stosownie uprawnionych
specjalistow, w terminach i zakresie merytorycznym okreslonym na pismie przez branzowych
Inspektorow nadzoru inwestorskiego [NI] i/lub Inzyniera kontraktu [IK],

f) odpowiedniego i terminowego dokumentowania badan specjalistycznych (w postaci: opinii,
ekspertyz, audytéw technicznych itp.) przewidzianych dokumentacjg projektowg inwestycji i/lub
uznanych na pismie przez Inzyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonych przez Kierownika projektu
[KP] za konieczne i niezbedne do wykonania na przedmiocie zaméwienia,

g) odpowiedniego i biezagcego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

14) Utrzymania robét w dobrym stanie — tak w zakresie jakosci, jak i tempa realizacji, tj. z nalezytg troska

i starannoscig Wykonawca powinien zapewnic:

a) wykwalifikowang kadre robotnicza o odpowiednim liczbowym stanie osobowym - przy czym
Wykonawca zobowigzany jest: prowadzi¢ na biezgco i archiwizowa¢ w dokumentach budowy
oraz udostepniac¢ stronie zamawiajgcej i innym uprawnionym organom ,imienne rejestry osobowe
pracownikéw budowy” identyfikujgce osobe pracownika, okres jego zatrudnienia na budowie,
forme i rodzaj jego zatrudnienia oraz kod i nazwe jego zawodu wg standardéw prawnych
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej RP (,Klasyfikacja zawodow i specjalnosci na
potrzeby rynku pracy” wg Miedzynarodowych Standardéw Klasyfikacji Zawodéw ISCO-08),

b) wykwalifikowang kadre kierowniczg o odpowiednim ilosciowym stanie osobowym - przy czym
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ co najmniej:

- dyspozycyjnos¢ koordynatora kontraktu [KK] lub jego prawnego zastepcy:

- na terenie budowy - min. 1 raz w tygodniu kalendarzowym,

b na naradach budowy / koordynacyjnych,

- na kazde wezwanie Zamawiajgcego i/lub Kierownika projektu [KP] i/lub Inzyniera
kontraktu [IK], w miejscu i czasie wskazanym przez wzywajgcego,

- dyspozycyjnosc kierownika budowy [KB] lub jego prawnego zastepcy:

na terenie budowy - w kazdym dniu roboczym, w godzinach dniéwki roboczej, w catym

okresie realizacji zamowienia,

na naradach budowy / koordynacyjnych,

na kazde wezwanie Zamawiajgcego i/lub Kierownika projektu [KP] i/lub Inzyniera

kontraktu [IK], w miejscu i czasie wskazanym przez wzywajgcego,

b dyspozycyjnos¢ kierownikéw robét branzowych [KR] lub ich prawnych zastepcéw na
terenie budowy - co najmniej w kazdym wyznaczonym terminie inspekcji rob6t przez
przedstawicieli strony zamawiajacej i/lub instytucji kontrolnych, w catym okresie realizacji
zamowienia,

- na naradach budowy / koordynacyjnych.

c) materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia w odpowiedniej ilosci i jakosci - okreslonej
dokumentacjg projektowg inwestycji, uzgodnieniami stron kontraktu i uczestnikow procesu
budowlanego,

d) i wszystkie inne rzeczy (zaréwno o charakterze tymczasowym, jak i finalnym) - niezbedne dla
wykonania i utrzymania rob6t budowlanych w stopniu, w jakim wymaga tego dobra jakosc¢ i
umowny termin zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy;

[N
[N

15) Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia (w szczegdlnosci poprzez wprowadzenie nieistotnych

odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji i/lub odstepstw istotnych
skutkujgcych zmiang administracyjnego pozwolenia na budowe i/lub zmiang umowy o
dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze srodkéw pomocowych UE) wynikajacego z:
a) zmiany technologicznej — objawiajgcej sie w szczegdlnosci:
- niedostepnoscia na rynku wyrobow budowlanych o parametrach (techniczno-
technologicznych, funkcjonalno-uzytkowych i jakosciowych) wskazanych w dokumentaciji
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projektowej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobéw
i/lub pojawieniem sie na rynku wyrobéw nowszej generacji technologicznej,
- pojawieniem sie na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robét usprawniajgcych proces budowlany,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to
wymagane dostosowaniem do zmieniajgcych sie przepiséw prawa lub normatywow,
koniecznosci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
uzytkowych i jakosciowych do zalecen panstwowych organdéw kontrolnych i/lub wytycznych
instytucji i podmiotéw opiniotwoérczych,
koniecznosci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
uzytkowych i jakosciowych zapewniajgcych efektywne osiggniecia celu inwestycji zgodnie z
oczekiwaniami Zamawiajgcego;

16) Wykonania wszelkich innych prac i robét towarzyszgcych podstawowemu zakresowi przedmiotu
zaméwienia, w tym m. in.:

a)

efektywnego zagospodarowania terenu i zaplecza budowy zgodnie z przepisami Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz ochrony urzadzen

podziemnych i nadziemnych oraz budynkdéw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych na
obszarze i w bezposrednim sgsiedztwie realizacji inwestycji,

efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji rob6t i przestrzeni sgsiadujgcych z nimi przed

niekontrolowanym dostepem o0s6b postronnych, kradziezg i innymi ujemnymi skutkami (np.

pozarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez caly okres realizacji zamowienia, w tym podczas dni
wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniatych przerw w umownym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

utrzymania przestrzeni realizacji inwestycji oraz terenu przylegtego w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadéw i Smieci,

po zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy, uporzgdkowania przestrzeni realizacji inwestycji
oraz terenu przylegtego i przekazania go w odpowiedniej formie Zamawiajgcemu w dniu odbioru
kohcowego,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji istniejagcych elementéw

infrastruktury technicznej terenu i obiektéw do zainwestowania - naprawienie ich i doprowadzenie

do stanu pierwotnego na koszt wiasny,

praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem procesu inwestycyjnego na

srodowisko w obrebie i wokét terenu do zainwestowania,

zapewnienie warunkow utrzymania ciggtosci bezpiecznej pracy i $wiadczenia ustug przez:

- instytucje Zamawiajgcego w czesci obiektu poddawanego procesowi budowlanemu, w
zakresie funkcjonalno-uzytkowym uzgadnianym na biezgco z Zamawiajgcym,

- instytucje Teatru im. A. Sewruka wspotuzytkownika niezaleznej czesci tego samego obiektu
budowlanego niepoddawane]j procesowi budowlanemu w ramach niniejszego zaméwienia, fj.
instytucje kultury sgsiadujacej z instytucjg Zamawiajgcego,

m. in. w zakresie spetnienia przez te instytucje wymagan prawnych Rozporzadzenia Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

UWAGA: Inwestycja bedzie realizowana w czynnej / funkcjonujacej czesci obiektu budowlanego

administrowanego przez instytucje kultury CSE SWIATOWID oraz w bezposérednim sgsiedztwie

czynnej / funkcjonujgcej drugiej czesci tego samego obiektu budowlanego administrowanego
przez TEATR im. A. Sewruka;

17) Opracowanie swiadectwa energetycznego budynku po zakonczeniu realizacji robét budowlanych;

18) Przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie merytorycznym niezbednym do prawidtowe;j i
bezpiecznej eksploatacji zamontowanych wyrobdw, urzadzen i instalacji — dokonane wg biezgcych
uzgodnien i wytycznych Inzyniera kontraktu [IK] — potwierdzone stosownymi certyfikatami imiennymi
dla beneficjentow ostatecznych szkolenia;

19) Wykonania badan specjalistycznych uznanych przez Inzyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonych przez
Kierownika projektu [KP] za konieczne do wykonania na przedmiocie zaméwienia w stanie:
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a) przed jego rozbudowa, przebudowg i remontem — na zasadach rozliczen wzajemnych oraz w
terminach i w zakresie merytorycznym uzgodnionym na pismie z Inzynierem kontraktu [IK] i
Kierownikiem projektu [KP] oraz zatwierdzonym stosownym aktem przez strony kontraktu,

b) po jego rozbudowie, przebudowie i remoncie — w terminach i w zakresie merytorycznym
uzgodnionym na pismie z Inzynierem kontraktu [IK] i Kierownikiem projektu [KP];

20) Skompletowania dokumentacji powykonawczej odbioru koncowego [OK] zawierajace;j:
a) atesty i certyfikaty dopuszczajgce materiaty, wyroby i urzgdzenia do stosowania w budownictwie,
b) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zamontowanych urzadzen,
instrukcje obstugi i uzytkowania zamontowanych materiatéw, urzadzen i instalacji,
karty gwarancyjne (z okresem gwarancji odpowiadajgcym wymaganiom SIWZ),
potwierdzenie na pismie przeszkolenia stuzb eksploatacyjnych Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zamontowanych instalacji, urzadzen i systemow,

f) wyniki niezbednych pomiaréw, badan, sprawdzen i odbioréw wymaganych prawem oraz
uzgodnieniami nin. umowy - warunkujgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
planowanym przeznaczeniem,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (istotnymi i nieistotnymi odstepstwami od
zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie ktérego organ budowlany wydat
administracyjng decyzje pozwolenia na budowe) wyniktymi w trakcie realizacji zamoéwienia z
obowigzkowg stosowng adnotacjg autora projektu (projektanta), kierownika budowy, branzowego
kierownika robot, branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego,

h) operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowany w stosownym Osrodku
Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej,

i) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

j) inne wg wymagan strony zamawiajgcej i/lub instytucji zarzadzajgcej pomocg finansowg UE i/lub
panstwowych organéw kontrolnych;

21) Zapewnienia ubezpieczenia:

a) Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu aktualnej polisy
ubezpieczeniowej obejmujgcej odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej lub uzytkowania mienia, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia (OC deliktowo —
kontraktowa),

b) Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy od mogacych wystapi¢ szkod,
nagtych zdarzenh losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na okres od dnia rozpoczecia
do dnia ukonczenia rob6t przedtuzony o 1 miesigc, obejmujacego:

- ubezpieczenie robdt, urzadzen, sprzetu budowlanego i dostaw do wysokosci 100%
umownego wynagrodzenia,
- ubezpieczenie wobec 0séb trzecich z minimalng suma ubezpieczenia 5.000.000 zi,

¢) Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, do
przedtozenia dokumentéw ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniami ich optacenia. Do
czasu przediozenia tych dokumentow Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu
budowy, a zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy,

d) Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krotszym terminem
waznosci niz caly okres realizacji przedmiotu umowy, nie krétszym jednak niz 6 miesiecy,
przy czym nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem waznosci polisy Wykonawca przedstawi
przedtuzenie waznosci polisy na kolejny okres lub nowg polise zgodng z wymaganiami
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robét, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen,

f) Polisy muszg obejmowaé odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i Zamawiajacego;

22) Wykonawca zobowigzany jest:

a) zatrudnia¢ i zapewni¢ zatrudnienie przez swoich podwykonawcow na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce ponizej wskazane czynnosci w zakresie i okresie realizacji zaméwienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj.:

— obstuga urzagdzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

— wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

b) Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest skltada¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenia swoje i
podwykonawcOw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych przy realizacji
przedmiotowego zamoéwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

c
d
e

—_— — — —
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date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego wykonujg

osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i

nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do

zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

c) na pisemne zgdanie Zamawiajgcego - Wykonawca, w ciggu 3 dni roboczych, zobowigzany jest
przedtozyé Zamawiajacemu do wgladu zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie
przez Wykonawce i/lub podwykonawcéw na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych przy
realizacji przedmiotowego zamowienia czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowymi dokumentami w szczeg6Inosci moga byc¢:

- poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopia umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy skiadane wraz z fakturg oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL pracownikéw); imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy,

- zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- poswiadczona za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii;

23) Wykonawca zobowigzuje sie (na podstawie oferty), ze przy realizacji przedmiotu umowy zatrudnia¢
bedzie na podstawie umowy o prace ........... (liczba) osoby bezrobotne w rozumieniu Ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z
pdézn. zm.) przez caly okres wykonywania zaméwienia. | tak, w przypadku zatrudniania oséb
bezrobotnych:

a) Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé zatrudnianie na podstawie umowy o prace oséb
bezrobotnych. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest ewidencjonowaé czas pracy
bezrobotnych ze wskazaniem tozsamosci danej osoby oraz czynnosci, ktére byty wykonywane
przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia,

b) Wykonawca wraz z fakturg bedzie sktadat Zamawiajagcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sOb bezrobotnych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia,
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie liczby zatrudnionych oséb bezrobotnych,
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

¢) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 2 dni przedtozy do wgladu zanonimizowane
dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb bezrobotnych wraz z
dokumentami, z ktérych wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy. Dokumenty nalezy
zanonimizowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

d) W sytuacji gdy bezrobotny w okresie realizacji umowy rozwigze umowe lub gdy uczyni to
Wykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w miejsce tej osoby, innej osoby
bezrobotnej, zapewniajac zachowanie ciggtosci zatrudnienia deklarowanej liczby bezrobotnych
przez caly okres realizacji zamowienia;

24) Zamawiajgcy zapewni w swojej siedzibie pomieszczenie do  organizacji narad
koordynacyjnych/technicznych/problemowych. W przypadku, gdy ze wzgledu na postep robot nie
bedzie to mozliwe, takie pomieszczenie bedzie zobowigzany zapewni¢ Wykonawca.

2. Ztytutu realizacji zamowienia Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
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1) Przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej w ilosci .... egzemplarzy oraz decyzji
0 pozwoleniu na budowe — w dniu podpisania umowy;

2) Przekazania terenu budowy do biezacego zainwestowania - nie pOzniej niz w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy z zastrzezeniem jak w ust. 1 pkt. 21) lit.d)-e).
Przekazanie kazdej nastepnej czesci / etapu terenu budowy - wg ustalen zatwierdzonego przez
strony kontraktu Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji;

3) Biezacej kontroli realizowanych robot, czynnego udziatu w naradach budowy / koordynacyjnych;

4) Akceptacji bgdz zatwierdzania stosownych dokumentéw procesu budowlanego;

5) Przeprowadzania stosownych procedur odbiorowych na zasadach i w terminach uzgodnionych — tj.
wnikliwego i niecierpigcego nieuzasadnionej zwitoki sprawdzenia i/lub przebadania zrealizowanego
przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia lub jego czesci i w przypadku braku uzasadnionych uwag
do niego — jego stosownego odbioru;

6) Wyznaczenia 0s6b do przeszkolenia celem wilasciwej eksploatacji zamontowanych instalacji,
urzadzen i systemow;

7) Zaptaty Wykonawcy przystugujgcego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach okreslonych
niniejszg Umowa;

8) Uzytkowania i eksploatacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z warunkami gwarancji, instrukcjami
eksploatacji i uzytkowania, DTR-kami itp. instrukcjami oraz ogélnie przyjetymi zasadami dbatosci o
obiekt budowlany.

§5

MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i wbudowania materiatéw, wyrobow i urzgdzen nowych,
nieuzywanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia z materiatow, ktére beda spetniaé
wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Art.10), tj. z
materiatow, kitére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.
Dla potwierdzenia spetnienia wymogow dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca
musi uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostepniaé te dokumenty przedstawicielom
uprawnionych organdéw.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ztom pochodzacy z rozbiérek bedzie stanowi¢ witasnosé Zamawiajgcego. Materialy pochodzace
z rozbidrek, ktére mozna w jakikolwiek sposob odzyskaé, wykorzystaé lub zby¢, stanowi¢ beda wlasnosc
Zamawiajgcego i od jego decyzji zalezy, czy te materiaty zatrzyma. Wykonawca zobowigzany jest do
przechowywania tych materiatow i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu ich przez Zamawiajgcego do
ich wywiezienia i utylizacji na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie do przetransportowania i zmagazynowania odpaddéw powstatych w wyniku
realizacji rob6t, w miejsce unieszkodliwiania odpadéw oraz udokumentowania sposobu ich
zagospodarowania.
Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia dzwigowe i wyposazenie dostarczone w ramach realizacji
zamoéwienia byto fabrycznie nowe, nieuzywane wczesniej.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy przedmiotu zamdwienia zostaty zakupione w oficjalnym kanale
sprzedazy producenta na rynek polski, co zgodnie z ust. 3 i ust. 5 oznacza, ze posiadajg stosowny pakiet
ustug gwarancyjnych kierowanych do uzytkownikéw z obszaru Unii Europejskie;.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dokonat wszelkich rob6t budowlanych oraz dostaw wynikajgcych
z zakresu zamowienia wtasnym transportem, na wtasny koszt i ryzyko oraz dokonat roztadunku wtasnymi
zasobami ludzkimi i sprzetem w miejscu docelowym.
Jezeli Zamawiajacy zazgda dodatkowych badan wbudowanych materiatéw, wyrobdw i urzgdzeh oraz
jakosci wykonanych robdét, to Wykonawca niepodwazalnie zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na koszt
wiasny.
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§6
PODWYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego zakresu zleconych rob6t budowlanych sitami witasnymi

lub sitami wtasnymi i podwykonawcéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoOwienia Podwykonawcom w zakresie wynikajagcym ze

zlozonej oferty przetargowej (ZALACZNIK nr 2 do nin. Umowy)

Do podwykonawcéw zastosowanie ma art. 647" Kodeksu cywilnego, odpowiednich przepiséw Ustawy

Prawo zamoéwien publicznych oraz zapisy niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z podwykonawcg umowy w formie pisemnej.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca, =zamierzajgcy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z nin. Umowa.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni (liczgc od dnia nastepnego od

daty otrzymania projektu przez Zamawiajgcego) nie zgtosi na pismie zastrzezen, oznacza to, ze wyrazit
zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Uwzglednienia w umowach z Podwykonawca kwestii przekazania Wykonawcy autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych na zasadach okreslonych w §15 nin. Umowy,

b) Uwzglednienia w umowach z podwykonawcg warunku wykonywania czynnosci opisanych w SIWZ
rob6t budowlanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz zapiséw, ktére
umozliwig Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce tego obowigzku na zasadach
okreslonych w §4 ust.1 pkt. 22 nin. Umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem

postanowien zawartych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w ww.

terminie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw bgdz ustug o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto nin. Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy uméw

o dalsze podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

Wykonanie czesci zamodwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i

zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé z

podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo&wien

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z pbéz. zm. - dalej zwanej "Ustawg Prawo

zamOwien publicznych", "Ustawg Pzp" lub "Pzp"), w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 tej Ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminoéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo

nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej

ZALACZNIK NR A-10 do SIWZ
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umowy w zakreslonym terminie, nie diuzszym niz 3 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego kazdej z ptatnosci czesciowych za odebrane roboty

budowlane, jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Dotyczy to

zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w wust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w wust. 20, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce uméw przelewu wierzytelnosci

na rzecz podwykonawcow naleznych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy

za uprzednim wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiajgcego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

cenabez VAT: zt
+ VAT w wysoKkosCi ....%, tj.i v zt
cena z VAT (brutto): . zt

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, jak réwniez w nich
nieujete, a niezbedne do wykonania zadania, tj.: obstuge i inwentaryzacje geodezyjng wykonywanych
robot, wykonanie i zamontowanie dwoch tablic informacyjnych, roboty przygotowawcze, porzadkowe,
utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie $ciekow, wywo6z $mieci, organizacja
zaplecza socjalnego, oswietlenie, zasilanie w energie elektryczna, telefon, dozorowanie itp.), koszty
dopuszczenia do czynnych urzgdzen oraz wyposazenia budowli w instalacje i urzgdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwosé korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji
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odpaddéw powstatych w wyniku realizacji rob6t, koszty opracowania swiadectwa energetycznego, jak
rowniez wszelkich optat zwigzanych z odbiorem rob6t oraz dopuszczeniem inwestycji do uzytkowania, np.
optat za czynnosci odbiorowe itp.

3. Okreslone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, zatem Wykonawca nie

moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia nin. Umowy, mimo zachowania
nalezytej starannosci w dziataniu obu stron, nie mozna bylo przewidzie¢ precyzyjnego rozmiaru
przedmiotu zaméwienia.

. Zamawiajacy przewiduje wytaczenie spod wynagrodzenia ryczattowego zakresu robot, dla ktorego

konieczne bedzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego, ktére wynikng w trakcie realizacji robot i bedg konieczne zaréwno w celu prawidtowe;
realizacji robo6t, jak i prawidtowej realizacji zamowienia. Roboty wynikajace z rozwigzan zamiennych
rozliczone beda na podstawie kosztorysu zatgczonego do oferty Wykonawcy na zmiane, sporzgdzonego
przy zachowaniu tych samych cen (dla istniejgcych lub analogicznych pozycji), norm, parametrow,
standardéw i skiadnikow do kosztorysowania, jak w Kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku
odpowiednikéw cen w istniejgcych pozycjach, nowe ceny zostang uzgodnione z Zamawiajgcym w wyniku
negocjaciji.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
- REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1.

2.

Wykonawca na dzien zawarcia nin. Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ). ..c.cveveiriraviiinnnnans zt, (stownie brutto: ... ).
Strony ustalaja, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .........cceeeeee zt, wniesione w dacie
zawarcia umowy stanowi czes¢ zabezpieczenia, ktéra zostanie zwrécona Wykonawcy po wykonaniu
zamOwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, 1. po dokonaniu
bezwarunkowego odbioru koncowego [OK] — przy czym:

a) w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca wptaca je
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego,

b) w przypadku wnoszenia tej czesSci zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych
lub ubezpieczeniowych termin obowigzywania winien by¢ o jeden miesigc dtuzszy niz umowny
termin wykonania zamowienia;

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 1. ....cceciciiiiinene. zt, wniesione
w dacie zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi
za wady - przy czym:

a) okres rekojmi za wady fizyczne wynosi .............. miesiecy (zgodnie z ofertg - min. 60 miesiecy) od
daty bezwarunkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy [OK],

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w pienigdzu, Wykonawca wptaca
je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,

¢) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych termin obowigzywania winien by¢ o jeden miesigc dtuzszy niz termin uptywu
okresu rekojmi za wady;

3) Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie
z art. 149 Ustawy Prawo zamodwien publicznych;

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Gwarancja jakosci przedmiotu umowy:

3.

4.

Na wykonane roboty budowlane i dostawy stanowigce przedmiot zamoéwienia Wykonawca udzieli
gwaranciji jakosci.

Okres gwarancji jakosci wynosi .............. miesiecy (zgodnie z ofertg min. 60 miesiecy) liczac od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu zamodwienia i podpisania bez uwag protokotu odbioru
koncowego [POK], tj. od daty bezwarunkowego odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia [OK].

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dokonaniu bezwarunkowego odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamdéwienia, Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce o powstatych wadach, a Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni roboczych, liczagc od
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daty telefonicznego lub pisemnego zgtoszenia, do ich usuniecia. Niedotrzymanie terminu upowaznia
Zamawiajacego do ich usuniecia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

W okresie gwaranciji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach okreslonych
w przepisach Ustawy Kodeks cywilny. W celu skorzystania z uprawnien gwarancyjnych wystarczajgce
jest zgtoszenie przez Zamawiajgcego roszczen w terminie obowigzywania gwaranciji.

W przypadku konieczno$ci naprawy urzadzen i innego wyposazenia obiektu stanowigcego produkt
realizacji zaméwienia poza miejscem jego realizaciji - transport zapewnia Wykonawca wtasnym staraniem
i na wiasny koszt.

Niniejsza umowa stanowi ogdlny dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepiséw Ustawy Kodeks
cywilny.

Szczegotowy dokument gwarancji wystawiony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia [OK] nie moze uzaleznia¢é gwarancji od koniecznosci dokonywania napraw, przegladéw,
serwiséw itp. przez Wykonawce / Podwykonawce i/lub w autoryzowanej sieci naprawczej okreslonego
producenta.

§9
KARY, ODSETKI | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a) opo6znienia w terminie wykonania catego przedmiotu zamoéwienia — w wysokosci 500,00 zt umowy za
kazdy dzien opdznienia liczgc od umownego terminu jego wykonania,

b) opo6znienia w terminie usuniecia wad przedmiotu zamowienia stwierdzonych w wyniku odbiorow — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

Cc) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 6 ust. 5
umowy - w wysokosci 1000,00 zi,

f) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwitoki liczony od dnia wskazanego w informaciji, o ktérej mowa w § 6 ust. 15 umowy,

h) opdznienia w przedtozeniu Zamawiajacemu polisy, o ktérej mowa w §4 ust.1 pkt. 21 — w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

i) skierowania przez Wykonawce, do petnienia funkgciji, o ktérych mowa w §3 ust. 2 umowy, os6b innych
niz wymienione w tym przepisie umowy i niespetniajgcych wymagan SIWZ - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien takiego naruszenia w odniesieniu do kazdej osoby. W przypadku wystgpienia co
najmniej dwukrotnej sytuacji skutkujgcej natozeniem kary w stosunku do zmiany na tym samym
stanowisku (funkcji), Zamawiajgcemu przystugiwac¢ beda uprawnienia okreslone w § 13 ust. 1 lit. e),

j) niewywigzania sie z obowigzkéw okreslonych przepisem §4 ust.1 pkt.22) i tak odpowiednio:

- za niewywigzanie sie z obowigzku oznaczonego lit. a) — w wysoko$ci 25% obowigzujacej w
danym momencie stawki minimalnego wynagrodzenia brutto za kazdg osobe zatrudniong
niezgodnie z warunkami nin. umowy,

- za niewywigzanie sie z obowigzku oznaczonego lit. b) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opdznienia,

- za niewywigzanie sie z obowigzku oznaczonego lit.c) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opdznienia,

k) niewywigzania sie z obowigzkéw okreslonych przepisem §4 ust.1 pkt.23), w wysokosci:

- dwukrotnosci minimalnego wynagrodzenia brutto za kazdg niezatrudniong na podstawie umowy
0 prace osobe bezrobotna, za kazdy miesiac,

— 300,00 zt za kazdy dzien op6znienia w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w §4 ust.1. pkt.23)
lit.b) nin. Umowy,

- 300,00 zt za kazdy dzien opOznienia w przedstawieniu Zamawiajagcemu na zgdanie
zanonimizowanych dokumentéw, o ktorych mowa w §4 ust.1. pkt.23) lit.c) nin. Umowy
potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie umowy o prace o0séb bezrobotnych wraz z
dokumentami, z ktérych wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust.1 lit.j) nie dotyczg Wykonawcy, ktéry nie zadeklarowat w ofercie

zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b bezrobotnych.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia za niezrealizowang cze$¢ robét z wyjgtkiem
odstgpienia od umowy z powodu braku srodkdéw finansowych na realizacje inwestyciji.

Jezeli Wykonawca opdzni sie z zaptatg, Zamawiajacy moze mu naliczy¢ odsetki za opdznienie chociazby
wierzyciel nie ponidst zadnej szkody i chociazby opdznienie byto nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

Odsetki nalezg sie niezaleznie od tego, czy brak zaptaty w terminie byt przez Wykonawce zawiniony, czy
tez niezawiniony.

W razie zawinionego przez Wykonawce opdznienia, czyli zwioki w zaptacie, Zamawiajgcy moze nadto
zgdaé¢ naprawienia szkody.

Jezeli szkoda, kt6rg ponidést Zamawiajacy, jest wieksza niz kara umowna, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania do petnej wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych i odszkodowan z przystugujgcego mu
wynagrodzenia lub z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy podlega¢ bedzie nastepujgcym odbiorom:

a) AKCEPTACJE [OA] - procedurom podlegac¢ beda wykonane przez Wykonawce sitami wtasnymi i na
wlasny koszt przez stosownie uprawnionych projektantéw ewentualne dokumentacje projektow
uzupetniajgcych i uszczegétawiajgcych dokumentacje projektowg inwestycji przekazane] przez
Zamawiajgcego w celu prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia (dotyczy np. projektéw
warsztatowych, projektdéw wyrobow indywidualnych itp.).

Procedura ma na celu akceptacje elementéw dokumentaciji projektowej inwestycji warunkujgcg

rozpoczecie realizacji stosownych robét budowlanych, ktérych te zaakceptowane projekty

uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce dotycza,

b) ODBIORY TECHNICZNE [OT] - odbiory roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu; odbiory
miedzyoperacyjne; sprawdzenia, badania, i pomiary wydzielonych branzowo elementéw przedmiotu
zaméwienia lub ich czesci; préby techniczno-technologiczne instalacji i systemdw stanowigcych
czesci lub wydzielone lub cate elementy przedmiotu zaméwienia.

Procedura ma na celu wyrazenie zgody na technologiczng kontynuacje rob6t budowlanych na tych

elementach przedmiotu zaméwienia, ktérych efektywno$¢ wykonania determinowana jest

pozytywnym wynikiem odbioru technicznego sprawdzanych / odbieranych rob6t zgodnie z wytycznymi

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych [STWIORB] lub zaleceniami

zespotu Inzyniera kontraktu [IK],

c) ODBIORY CZESCIOWE [OC] - procedura dokonywana bedzie sukcesywnie do postepu robdt
budowlanych na zadaniu - polega¢ bedzie na comiesiecznym rozliczaniu zaawansowania rzeczowo-
finansowego robét na zadaniu dla potrzeb biezacego ich finansowania.

Procedura nie jest zwigzana z przejeciem odbieranego zakresu przedmiotu zamowienia w posiadanie

przez Zamawiajgcego.

Pozytywny wynik procedury uprawnia strony kontraktu do wzajemnych rozliczen finansowych z tego

tytutu zgodnie z warunkami nin. Umowy,

d) ODBIORY ETAPOWE [OE] — fakultatywna procedura odbiorowa, stosowana w przypadku ustalone;j
przez Zamawiajacego koniecznosci przeprowadzenia odbioru wydzielonych funkcjonalnie czesci
przedmiotu zamowienia, przed jego catkowitym wykonaniem, dla potrzeb ich przejecia przez
Zamawiajgcego w posiadanie oraz uzytkowanie formalnoprawne i rzeczywiste.

Procedurze podlega¢ beda wydzielone czesci przedmiotu zamowienia, po ich wykonaniu oraz

sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to okreslono w nin. Umowie - po

uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego / inwestora stosownej decyzji
administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Procedura bedzie miata na celu:

— ocene kompletnosci, stanu technicznego, jakosci, zgodnosci i uzytecznosci wykonanego
przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacjg jego wad oraz wnioskami i
zaleceniami ich dotyczgcymi

- formalnoprawne i rzeczywiste dopuszczenie do uzytkowania czesci obiektu poddawanego
procesowi budowlanemu w ramach nin. zamoéwienia

- przejecie w posiadanie i uzytkowanie na prébe odebranej wydzielonej czesci przedmiotu
zamowienia (przed wykonaniem catego zakresu przedmiotu zamowienia),

e) ODBIOR KONCOWY [OK] - procedurze podlegaé bedzie caty przedmiot zaméwienia, po jego
kompletnym wykonaniu oraz sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to
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okreslono w nin. Umowie - po uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji administracyjnych

pozwolenia na uzytkowanie catego obiektu budowlanego lub wszystkich jego czesci.

Procedura odbioru koncowego bedzie miata na celu:

- kohcowg ocene kompletnosci, stanu technicznego, jakosci, zgodnosci i uzytecznosci
wykonanego przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacjg jego wad oraz
wnioskami i zaleceniami ich dotyczacymi,

- formalnoprawne i rzeczywiste dopuszczenie do uzytkowania catego obiektu poddawanego
procesowi budowlanemu w ramach nin. zamoéwienia,

- okreslenie stosownych decyzji w sprawie:

& wzajemnych rozliczen finansowych stron kontraktu z tego tytutu na warunkach nin. umowy,
b zwolnienia Wykonawcy stosownej (70%) czesci jego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,
L rozpoczecia biegu okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady odebranego przedmiotu
_ zamoOwienia,

f) ODBIOR GWARANCYJNY [OG] — podlega¢ mu bedzie caly przedmiot umowy na koniec ....... -
miesiecznego (zgodnie z ofertg min. 60 m-cy) okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, liczac od
daty bezwarunkowego odbioru koncowego [OK].

Procedura bedzie miata na celu:

- ocene kompletnosci i jakosci wykonania zaleceh dotyczacych wad przedmiotu umowy
zidentyfikowanych w okresie gwarancyjnym,

- ocene uzytecznosci przedmiotu umowy wraz z identyfikacjg jej wad oraz wnioskami i zaleceniami
jej dotyczacymi,

- okreslenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej (30%) czesci jego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Czynnosci procedury:

a) akceptacji [OA] — dokonuje zespdt powotany przez inzyniera kontrakiu [IK] z ostatecznym
zatwierdzeniem inzyniera kontraktu [IK] i kierownika projektu [KP],

b) odbioréw technicznych [OT] — dokonujg stosownie do okolicznosci branzowi inspektorzy nadzoru
inwestorskiego [IN] przy udziale branzowych kierownikéw robot [KR] i lub kierownika budowy [KB],

c) odbiorow czesciowych [OC] — dokonuje komisja w sktadzie osobowym: kierownik projektu [KP],
inzynier kontraktu [IK], stosowni branzowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego [IN] plus inne osoby
powotane przez IK lub KP - przy udziale: koordynatora kontraktu [KK], kierownika budowy [KB],
stosownych branzowych kierownikéw robét [KR]. Procedura wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

d) odbioru etapowego [OE], odbioru koncowego [OK] — dokonujg komisje odbiorowe powotane przez
Zamawiajgcego oraz wg jego woli stosowne zespoty sprawdzajgce biegtych / specjalistow — przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy co najmniej w osobach: kierownika kontraktu [KK], kierownika
budowy [KB], branzowych kierownikdéw robdt [KR]. Procedury odbiorowe wymagajg zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego,

e) odbioru gwarancyjnego [OG] — dokonujg komisje odbiorowe powotane przez Zamawiajgcego oraz wg
jego woli stosowne zespoly sprawdzajgce biegtych / specjalistow — przy mozliwym udziale
przedstawicieli Wykonawcy. Procedura odbiorowa wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

3. Z czynnosci procedury: akceptacji [OA], odbioréw etapowych [OE], odbioru koncowego [OK], odbioru
gwarancyjnego [OG] sporzgdzane bedg stosowne protokoty, tj. odpowiednio:

- PROTOKOL AKCEPTACJI [POA],

- PROTOKOL ODBIORU ETAPOWEGO [POE],

- PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO [POK],

- PROTOKOL ODBIORU GWARANCYJNEGO [POG],

przy czym:

3.1 Jezeli w toku czynnosci procedury akceptacji [OA] zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy
uchybiajace oczekiwaniom Zamawiajgcego, ktére wg niego moga limitowac osiggniecie planowanych
celéw przedmiotu zamowienia/umowy — moze odméwic ich akceptacji do czasu ich usuniecia;

3.2 Jezeli w toku czynnosci odbioru etapowego [OE], odbioru koncowego [OK] Ilub odbioru
gwarancyjnego [OG] zostang stwierdzone wady przedmiotu zaméwienia - to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego mogg limitowaé lub limitujg
funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z jego oczekiwaniami - moze
odmowic odbioru do czasu ich usuniecia,

b) jezeli stwierdzone wady nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego nie limitujg lub nie bedg
limitowa¢ funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami -
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moze dokona¢ odbioru warunkowego do czasu ich usuniecia (tzw. klauzula ,odbioru
warunkowego”).

Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru etapowego [OE] i/lub odbioru koncowego [OK] z klauzulag
»odbioru warunkowego” przed pozyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego lub jego czesci - jednakze nie moze tego uczyni¢ wczesniej niz przed
kontrolg organéw ktére zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego lub jego czesci z projektem budowlanym — przy czym niezajecie stanowiska przez
te organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia, trakiuje sie jak
niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag (zgodnie z art.56. Ustawy Prawo budowlane),

c) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego nie beda limitowaé lub
nie limitujg funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami,
moze odebra¢ przedmiot umowy:

- obnizajac przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub
— zainkasowac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub jego czes¢ - odpowiednio do:
L utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy okreslanej: na podstawie prognozy
trwale powstajgcych w przysziosci kosztéw eksploatacyjnych nieprzewidzianym nin.
umowa lub réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu,
- utraconej wartosci estetycznej — réwnej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu,

d) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia i wg Zamawiajgcego mogg limitowac lub
limitujg funkcjonowanie i/lub uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci zgodnie z jego
oczekiwaniami - moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt
Wykonawcy zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z tytutu nienalezytego wykonania umowy,

e) Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad przedmiotu umowy lub jego czesci bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw — przy czym jezeli koszt usuniecia wad byiby
niewspotmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie ich usunigcia, a ich nieusuniecie nie
bedzie limitowac¢ funkcjonowania i/lub uzytkowania przedmiotu umowy lub jego czesci - to
poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia i w takim przypadku stosowaé¢ sie bedzie
przepis punktu oznaczonego lit. ¢).

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z

Zamawiajacym. W przypadku nieusuniecia wad w terminie - Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia

stosownie do postanowien ust.3.2. lit. c).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania od

Zamawiajacego wyznaczenia terminu na wszczecie procedury akceptacji / odbioru zakwestionowanych

uprzednio elementow lub czesci przedmiotu umowy jako wadliwych.

Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci

Wykonawcy o usunieciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu

faktycznego przedmiotu umowy lub jej czesci na okolicznosé, ktérej zostanie sporzadzony stosowny

protokot.

Skutki formalnoprawne odbioréw dla Wykonawcy:

a) Pozytywny wynik procedury akceptacji [OA] uprawnia Wykonawce do fizycznego rozpoczecia
realizacji stosownych rob6t budowlanych na zadaniu.

b) Pozytywny wynik procedury odbioru technicznego [OT] uprawnia Wykonawce do kontynuacji robét
budowlanych na tych elementach przedmiotu zamowienia, ktérych dalsze wykonanie determinowane
jest tym odbiorem,

c) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioréw czesciowych [OC] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy
stosownie przystugujgcego mu czesciowego wynagrodzenia umownego,

d) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru etapowego [OE] — stanowi jedynie o przejeciu w
posiadanie i uzytkowanie na probe odebranej w jego wyniku wydzielonej czesci przedmiotu
zamOwienia, co potwierdza wykonanie zobowigzan Wykonawcy z tym faktem zwigzanych,

e) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego [OK] — uprawnia do wyptaty Wykonawcy
przystugujgcego mu wynagrodzenia umownego,

f) Dokonanie przez Zamawiajgcego bezwarunkowego odbioru koncowego [OK] — uprawnia do:

- rozpoczecia biegu ....... -miesiecznego (zgodnie z ofertg min. 60m-cy) okresu rekojmi za wady
fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci przedmiotu zaméwienia oraz

- zwolnienia Wykonawcy 70% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

g) Dokonanie przez Zamawiajgcego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] — uprawnia do:

- zakonczenia okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamdwienia oraz

- zwolnienia Wykonawcy pozostatych 30% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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h) Do czasu bezwarunkowego odbioru koncowego [OK] oraz bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego
[OG] - wszystkie wczesniejsze ewentualne odbiory przedmiotu umowy majg charakter ,wstepny”, co
tym samym nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu: rekojmi za wady fizyczne i prawne
oraz gwarancji jakosci przedmiotu zaméwienia,

i) Tylko zatwierdzone przez Zamawiajgcego w osobie Dyrektora CSE SWIATOWID stosowne protokoty
akceptacji (POA) oraz protokoty odbioréw (POC, POE, POK, POG) posiada¢ beda charakter
dokumentu formalnoprawnego potwierdzajagcego spetnienie wszystkich na te okolicznosé
zobowigzah Wykonawcy w kontekscie ustalen niniejszej umowy.

§11
WARUNKI PLATNOSCI

. Ptatno$¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w §7, w zwigzku z ustaleniami §10 nin.

umowy nastepowac bedzie:
a) na podstawie odbioréw czesciowych [OC] - nie mniej niz 92% wynagrodzenia umownego,
b) na podstawie odbioru koncowego [OK] - pozostate nie wiecej niz 8% wynagrodzenia umownego.

. Czestotliwosci odbiorow czesciowych stanowigcych podstawe ptatnosci czesciowych uzalezniona bedzie

od postepu realizacji przedmiotu umowy i odbywac sie bedzie w cyklach miesiecznych.

Ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu odbiorow czesciowych [OC] i odbioru kohcowego [OK] ustala

sie w terminie do 30 dni (stownie: trzydziesci dni) liczac od dnia potwierdzonego przyjecia stosowne;j

faktury przez Zamawiajgcego.

Faktury winny by¢ wystawione na nabywce: Centrum Spotkan Europejskich SWIATOWID; 82-300 Elblgg,

Pl. Kazimierza Jagiellonczyka 1; NIP: 578-00-14-019, REGON: 000951445.

Ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu przyjetych przez Zamawiajgcego faktur VAT odbywac sie

bedzie przelewem na Konto WYKONAWCY: NI ittt e e w

Banku .....coos v .

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcom - Wykonawca jest

zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonane;j

zaptaty Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu fakture obejmujaca wynagrodzenie

za zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce oraz dotgczy:

a) pisemne oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty
dokonane,

b) pisemne o$wiadczenia, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz
podwykonawcdw na rzecz dalszych podwykonawcow,

c) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu

przedstawienia przez niego wszystkich dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

SzczegoOtowe zasady zwigzane z rozliczeniem finansowym z podwykonawcami okreslone zostaty w §6

ust.17+23 nin. Umowy.

§12
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWNYCH

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawca oraz charakter i warunki ich

wprowadzenia:

Zmiany umownego terminu wykonania zamowienia oraz harmonogramu realizacji robét z powodu:

a) koniecznosci pozyskania dodatkowych: badan, ekspertyz, opinii, uzgodnien, decyzji itp.,

b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej inwestycji lub jej czesci wraz z jej formalno-prawnym
zatwierdzeniem do realizacji,

c) koniecznosci wykonania robét zamiennych, wynikajgcych z dokumentaciji zamiennej i/lub stosownych
protokotéw koniecznosci i zasadnosci wykonania tych robdt zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Roboty wynikajgce z wprowadzenia rozwigzan zamiennych mogg by¢ wykonane wylgcznie po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

d) dziatania sity wyzszej, o ktérej mowa w §14;

zmiany sposobu spetnienia swiadczenia poprzez wprowadzenie istotnych odstepstw od zatwierdzone;j

dokumentaciji projektowej inwestycji skutkujgcych zmiang administracyjnego pozwolenia na budowe i/lub

zmiang umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze srodkéw pomocowych UE — wynikajace z:

a) zmiany technologicznej — objawiajgcej sie w szczegolnosci:
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- niedostepnoscig na rynku wyrobow budowlanych o parametrach (techniczno-technologicznych,
funkcjonalno-uzytkowych i jakosciowych) wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobéw i/lub pojawieniem sie na rynku
wyrobdw nowszej generacji technologicznej,
- pojawieniem sie na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
usprawniajgcych proces budowlany,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-
technologicznych niz wskazane w dokumentaciji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych projektem rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczno-
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to
wymagane dostosowaniem do zmieniajgcych sie przepiséw prawa lub normatywow,
koniecznosci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
uzytkowych i jakosciowych do zalecen panstwowych organéw kontrolnych i/lub wytycznych instytucji i
podmiotow opiniotwdrczych,
koniecznosci dostosowania projektowych rozwigzan techniczno-technologicznych, funkcjonalno-
uzytkowych i jakosciowych zapewniajgcych efektywne osiggniecia celu inwestycji zgodnie z
oczekiwaniami Zamawiajgcego;

2.3 zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgce z:

a)

b)

c)

d)

ustawowych zmian stawki podatku VAT

—  zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §7 ust.1 umowy,

- zmiana wynagrodzenia nastgpi wytgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towardéw i ustug czesci zamowienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia
zostanie zastosowana obowigzujgca na dzieh dokonania zmiany stawka podatku od towardw i
ustug,

- zmiana wynagrodzenia nastgpi o kwote wynikajgcg z réznicy miedzy dotychczasowag, a nowag
stawka podatku od towardw i ustug,

koniecznosci wykonania robét zamiennych, wynikajgcych z dokumentaciji zamiennej i/lub stosownych

protokotdéw koniecznosci i zasadnosci wykonania tych robdt zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Roboty wynikajagce z rozwigzan zamiennych rozliczone bedg na podstawie kosztorysu

sporzgdzonego przez Wykonawce, uwzgledniajgcego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy,

przedtozonego przed podpisaniem umowy, dalej zwanego ,Kosztorysem Wykonawcy”, lub
uzgodnione z Zamawiajgcym w wyniku negocjaciji.

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace:

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych
zmian moze zwrdci¢ sie do drugiej strony 0 zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosé,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamowienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
0s0b, ktore bezposrednio wykonujg zaméwienie (o kwote réznicy miedzy kwotg minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej obowigzujgcej w dniu ztozenia oferty,
a kwotg minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej wynikajacej ze
zmienionych przepiséw),

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych
zmian, moze zwrdcic sie do drugiej strony 0 zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosé,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,

18



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR A-10 do SIWZ
- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamoOwienia jedynie o rdéznice miedzy kosztami
ponoszonymi przez Wykonawce z tytutu podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisow.
Zmiany uczestnika/ow procesu budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) oraz innych
przewidzianych umowg os6b zespotu Wykonawcy — z przyczyn biezgcych uwarunkowan prowadzone;
przez Wykonawce ustugi dziatalno$ci gospodarczej — z zastrzezeniem dopuszczenia tylko tych zmian,
ktére spetniajg warunki SIWZ w zakresie dysponowania przez wykonawce osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany Umowy na podstawie przepiséw Pzp okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt. 2) + pkt.6) z zastrzezeniem art. 144 ust. 1a = ust. 3.
W przypadku zadania zmian umowy ustala sie nastepujgcy sposob postepowania:
- Strona wnioskujgca o zmiane jest zobowigzana przesta¢ projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,
- druga ze Stron jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania podpisanego
aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.
Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy - Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego,
pisemnego powiadamiania sie o0 zmianach dotyczacych okreslonych w umowie adresow.
Korespondencje doreczong na adresy wskazane w umowie kazda ze stron uzna za prawidtowo
doreczong w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron
przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania
drugiej Stronie aktualnego adresu.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od niego, w

szczegolnosci:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy lub jej czesci nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajgcego moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma
ustanowionego administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw i
wierzycieli, zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy - jezeli prowadzone jest
jakiekolwiek dziatanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny skutek do
ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen,

c) w przypadku, gdy Wykonawca, mimo trzykrotnych wezwan na piSmie nie rozpoczat realizacji
przedmiotu umowy, bez powodéw uzaleznionych od Zamawiajgcego, w ciggu co najmniej 30 dni
kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robdt
budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

e) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie skierowat do petnienia tej samej funkciji
sposréd wymienionych w §3 ust. 2 umowy, osoby inne niz wymienione w tym przepisie umowy i
niespetniajace wymagan SIWZ,

f) w przypadku gdy Wykonawca zawart bez zgody / akceptacji Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo czesci przedmiotu zamdwienia, o wartosci powyzej minimum okreslonego w §6
ust.11,

g) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo 3-krotnego upomnienia na pismie, realizuje roboty
przewidziane niniejszg Umowg w sposéb niestaranny — bez zachowania witasciwej jakosci,
uporczywie niezgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg inwestycji oraz ustaleniami
formalnoprawnymi stron kontraktu i uczestnikow procesu budowlanego — w trybie natychmiastowym
po uptywie 3 dni roboczych od daty przyjecia przez Wykonawce ostatniego upomnienia,

h) w przypadku uchybienia obowigzkowi zaptaty podwykonawcom przystugujgcego im wynagrodzenia i
tym samym koniecznosci zaspokojenia tej wierzytelnosci przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci z przyczyn

niezaleznych od niego, w szczegdlnosci:
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a) w przypadku, gdy Zamawiajgcy min. trzykrotnie, bez uzasadnienia, sp6znia sie z zapfatg
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia min. 60 dni kalendarzowych po wyznaczonym terminie
umownym,

b) w przypadku, gdy Zamawiajgcy, pomimo trzykrothego upomnienia na pi$mie, uporczywie i
bezzasadnie uchyla sie od przeprowadzania czynnosci odbioru robét rzeczywiscie i nalezycie
wykonanych zgodnie z warunkami nn. Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy — strony kontraktu obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej to winy nastagpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza Umowag jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, w terminie do 30 dni kalendarzowym od daty powziecia przez strone wiadomosci
0 odstgpieniu od umowy przez druga strone,

d) W terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. oznaczonym lit. ¢) -
strony kontraktu przy udziale: Inzyniera Kontraktu, stosownych cztonkéw jego zespotu i zespotu
Wykonawcy oraz ewentualnych biegtych specjalistow zaproszonych przez strony - sporzgdza
szczegOtowy ,Protokét inwentaryzaciji zakresu rzeczowo-finansowego robdt w toku na okolicznosé
odstgpienia strony kontraktu od umowy” wraz z zestawieniem podkategorii i wartosci wykonanych
rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

-,Protokét inwentaryzacji robét w toku ....":

- musi by¢ zgodny z aktualnym na dzien odstgpienia od Umowy Harmonogramem rzeczowo-
finansowym inwestycji, stanowigcym podstawe rozliczenia robét w ramach nn. Umowy,

- stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, ktéra rozlicza¢ bedzie
ostatecznie przystugujagce mu wynagrodzenie z tytutu zaistniatej okolicznosci uwzgledniajgce
kompensate wzajemnych wierzytelnosci,

e) Na okolicznos¢ rozliczenia finansowego robdt z tytutu odstgpienia strony od umowy nastgpi
kompensata wierzytelnosci wzajemnych stron kontraktu, w tym z tytutu naleznych kar, odsetek i
odszkodowan umownych,

f)  Wykonawca, najpdzniej w dacie ,Protokotu inwentaryzacji rob6t w toku...” - usunie sie i swéj majatek
z terenu budowy,

g) W dacie ,Protokotu inwentaryzacji rob6t w toku...”, po usunieciu sie z terenu budowy Wykonawcy z
jego majgtkiem — teren ten przejmie pod swoj dozér Zamawiajgcy.

W przypadku rozwigzania umowy zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§14
SILA WYZSZA

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane
jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejsza Umowg i nie bedg powodowaly jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci Strony za szkode poniesiong przez drugg Strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg Stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegoblnosci takie wydarzenia, jak: zamieszki i rozruchy; wojny i stany wojenne; stan wyjatkowe i kleski
zywiotowej; ataki terrorystyczne; nieszczesliwe wypadki i katastrofy w tym pozary; akty wandalizmu;
pozogi, powodzie, huragany, trzesienia ziemi i inne nawatnice sit natury; uznany prawnie za szkodliwy
poziom promieniowania naturalnego i sztucznego; epidemie; strajki generalne lub branzowe trwajgce
diuzej niz 6 dni kalendarzowych.
Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu swoich
zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzszej.

§15
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE ORAZ PRAWA ZALEZNE
DOTYCZACE DOKUMENTOW | INNYCH UTWOROW POWSTALYCH PRZY REALIZACJI UMOWY
Autorskie prawa majatkowe do wszystkich dokumentdw i innych utworéw (w tym miedzy innymi do kodow
zrédtowych oprogramowania z mozliwoscig edycji i wprowadzania zmian w zakresie wykorzystania na
obiekcie: wszystkich sterownikdw programowalnych, terminali obiektowych, aplikacji sterowania,
wizualizacji i raportowania pracy urzadzen) wytworzonych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw w
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ramach realizacji Umowy oraz w ramach przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu realizacji

Umowy, w szczegoélnosci takich jak: raporty, plany i specyfikacje techniczne, dane wyjsciowe i obliczenia,

dokumentacja powykonawcza, powstatych przy realizacji Umowy, z chwilg ich przekazania przez

Wykonawce Zamawiajgcemu, zostang automatycznie, przeniesione na Zamawiajgcego nha polach

eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83; tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 880 z p6zn. zm.), w

nastepujgcym zakresie:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt. b) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d) moze byé poddawany ocenie biegtych,

e) moze by¢ poddawany zmianom przez stosownie uprawnione osoby.

Strony ustalaja, ze zapisy powyzsze nie naruszajg praw Wykonawcy wynikajacych z art.16 Ustawy Prawo

autorskie.

2. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw/dokumentéw samodzielnie
przez Zamawiajgcego lub osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w ust.1 oraz
ust. 4.

3. Z chwilg przekazania utworéw/dokumentéw Zamawiajagcemu nabywa on takze wtasnos$¢ przekazanych
egzemplarzy utworéw/dokumentéw, na ktdrych utwory/ dokumenty te zostaty utrwalone.

4. W ramach wynagrodzenia umownego oraz w zakresie okreslonym w ust.1, Wykonawca zezwala
Zamawiajgcemu na tworzenie i korzystanie z opracowan utworéw/dokumentéw oraz na rozporzgdzanie
tymi opracowaniami — tj. udziela Zamawiajgcemu prawa zaleznego do utworéw.

5. Po zakonczeniu Umowy lub po rozwigzaniu Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, lub po odstgpieniu od
Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez
Wykonawce w ramach realizacji Umowy. Wykonawca zatrzyma kopie dokumentéw, o ktérych mowa
wyzej i zobowigze sig, ze nie bedzie ich uzywat do celéw niezwigzanych z Umowsg, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich,
a utwory/dokumenty przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

7. Wykonawca odpowiada za naruszenie praw autorskich (majatkowych i osobistych) do utworu oraz praw
pokrewnych przystugujacych osobom trzecim, a w przypadku skierowania do tego tytutu roszczen
przeciwko Zamawiajagcemu Wykonawca zobowigzuje sie do calkowitego zaspokojenia stusznych
roszczen osob trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku Swiadczenia z tego tytutu.

8. W okresie trwania Umowy, a nastepnie w ciggu 5 lat po jej ukohAczeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z
wyprzedzeniem 7-dniowym, Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu lub upowaznionemu przez niego
przedstawicielowi nieograniczony dostep do wszelkich danych i dokumentéw potrzebnych do kontroli
realizacji niniejszej Umowy

§16

CESJE
Przeniesienie  wierzytelnosci  przystugujacych  Wykonawcy z tytulu  wynagrodzenia naleznego
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci. Ponadio bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg stanowié¢ przedmiotu poreczenia ani
jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony  stosunku  zobowigzaniowego  wynikajgcego
z realizacji niniejszej Umowy.

§17
SPORY
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowigzujg sie przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.
3. Strona, do ktdrej skierowano roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
roszczenia w terminie do 30 dni od daty powziecia zgtoszenia roszczenia na pismie.
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4. W razie odmowy przez strone uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona wnoszaca roszczenie jest uprawniona do
wystgpienia na droge sadowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikltych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§18

ODNIESIENIE PRAWNE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie w szczegdlnosci przepisy:
_ Ustawy Kodeks Cywilny,
— Ustawy Prawo zaméwien publicznych,
— Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
— Ustawy Prawo Budowlane,
_ oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§19
ZALACZNIKI DO UMOWY
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
- ZALACZNIK NR 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia [SIWZ] w formie elektroniczne;j,
- ZALACZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy.

§20
EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejsza umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - z czego 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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