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Nazwa zamoéwienia: Rozbudowa, przebudowa i remont CSE — Roboty budowlane
Znak: NP.261.2.2018

TRESC ZAPYTAN SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJACEGO
W DNIU 25 STYCZNIA 2018 R.
ORAZ TRESC UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO WYJASNIEN SIWZ Z
DNIA 31.01.2018 R.

Dotyczy: postgepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje
zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkan
Europejskich ,,Swiatowid” w Elblagu” — znak sprawy NP.261.2.2018

Zamawiajgcy informuje, ze do przedmiotowego postepowania wptynety zapytania.

Na podstawie art. 38 ustawy prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy udziela wyjasnien i
informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Tres¢ zapytan oraz tre$¢ wyjasnien jest nastepujaca:

PYTANIE 1:
Zatgcznik nr B-5 do SIWZ wykazujgc zajetos¢ obiektu w miesigcach nie wskazuje mozliwosci
wykonywania prac w obiekcie.

Prosimy o przekazanie szczegétowego harmonogramu okres$lajgcego precyzyjnie okresy
umozliwiajgce wykonywanie robot w budynku tj. okreséw wolnych od roszczen ze strony
wszystkich instytucji wykazanych w zat. B-5 do SIWZ oraz sasiadujacego TEATRU i jego
wszelkich uzytkownikéw dot. zwigkszonego hatasu i innych uciazliwosci zwigzanych z
prowadzeniem robét budowlanych (np. przerwy w dostawie wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia $ciekéw, ogrzewania itp, bezpieczeristwa ewakuacji przy zawezeniu drog
komunikacji, ograniczenia drog i parkingéw). Jest to konieczne do weryfikacji i okreslenia
realnego terminu wykonania inwestyciji.

Teatr im. A. Sewruka jest uzytkownikiem 1/1 udziatéw dziatki 242/2 przez ktorg przebiega komunikacja
I uzbrojenie terenu obstugujgce CSE SWIATOWID oraz 43/100 udziatow dziatki 424/1. Budynek
Teatru graniczy wspolng $ciang w znacznym zakresie z CSE SWIATOWID i roboty budowlane bedg
oddziatywac takze w sposob istotny na uzytkownikow Teatru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w czesci odpowiedz na poruszang problematyke zawarta jest w
odpowiedziach na pytania z dnia 24.01.2018r. — pytania nr 2 i 4.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze wg wieloletniej praktyki, uzytkownik TEATR w znacznym
stopniu ogranicza swoja dziatalnos¢ w miesigcach lipiec i sierpieri. Rowniez Zamawiajacy w
tych miesigcach redukuje swoja aktywnosé.

Zamawiajacy dotozy wszelkich staran, aby na biezaco, zgodnie z aktualnymi potrzebami
uzgadnia¢ z Wykonawca kalendarz realizacji planu pracy oraz robét budowlanych.

PYTANIE 2: nie zadano

PYTANIE 3:
W zwigzku ze znacznym zakresem i skomplikowanym charakterem robot w czynnym obiekcie, co
wymaga gruntownej analizy, prosimy o wydtuzenie terminu skfadania ofert do dnia 20.02.2018r

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Zze zmienit termin sktadania ofert w odpowiedzi na pytani
24.01.2018 r. Aktualny termin sktadania uptywa dnia 16 lutego 2018 r. o godz. 12.00.
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